Wohnen an der Rothebek - Vermarktungsschritte
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Bewerbungsphase

Zuschlage

I Kaufvertrage I

[vorauss. Projektverlauf]
1. Quartal 2019

Meldung der gesicherten
Erchlielfung - Baustart
Individuelle Bebauung

JANUAR 2019

Hbchstgebotsverfahren - Nummer 2
- Grundstlcke rot hinterlegt -

- 13 Grundstucke EFH

- Verfahrensstart ca. Mitte Januar 2019

- Ausschreibungsfrist 6 VWWochen

- Mindestgebot 285 €/m?

- Bewerbung fur alle Interessenten offen;
Kelne Vergabekritierien

Marz 2019

Bewerbungsphase - ,Starterhaushalte”
- Grundstlcke turkis hinterlegt -

- 15 Grundstiicke EFH

- 4 Grundsticke DHH (8 Bauplatze)

- Verfahrensstart ca. Mitte Méarz 2019

- Ausschreibungsfrist 8 WWochen

- Festprels 285 €/m?

- Bewerbung fur alle Interessenten offen;
Priorisierung von Bewerbern, die noch kein
Immobilieneigentum besitzen
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